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Anotace bakalářské práce 
 Bakalářská práce se zaměřuje na technologický postup provádění ploché 
jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev. Novostavba se nachází v katastrálním 
území města Dolní Lhota u Ostravy. Jedná se o bytový dům, který je nepodsklepený a má 
tři nadzemní podlaží. Celá stavba je realizována ze stavebního systému Ytong. 
V technologickém postupu jsou popsány veškeré požadavky pro stavbu ploché střechy. 
Součástí bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace celého objektu.   
Klíčová slova: 
bytový dům, plochá střecha, jednoplášťová střecha, technologický postup, tepelná izolace, 
hydroizolace, fólie, spádová vrstva 
Annotation of bachelor thesis 
 The bachelor thesis focuses on the technological process of implementation of the 
flat, one-couted roof, with a classical order of layers. This new-building is located in a 
cadastral area of the town Dolní Lhota u Ostravy. It is a residential building, which is non-
cellar and has three overground floors. Whole building is made of ytong blocks, which is a 
special construction system. There are all the requirements for the  construction of a flat 
roof describ in the technological process.  The project documentation of the entire building 
is included in the bachelor thesis.  
Keywords: 
Apartment building, flat roof, one-couted roof, technological process, heat insulation, 
hydro isolation, foil, sloped layer  
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Úvod 
 V mé bakalářské práci se zabývám technologickým postupem, konkrétně provádění 
ploché jednoplášťové střechy pro bytový dům. Jedná se o nepodsklepený objekt, který má 
tři nadzemní podlaží a bude realizován ze stavebního systému Ytong. Mým úkolem bylo 
vypracovat kompletní výkresovou dokumentaci, která splňuje požadavky pro stavební 
povolení.  
Textová část obsahuje průvodní a technickou zprávu podle platné vyhlášky č. 
405/2017 Sb. Součástí práce je technologický postup pro navrženou plochou střechu. Jako 
alternativní návrh ploché střechy jsem navrhla zelenou, pochozí střechu, na které mohou 
obyvatelé bytového domu relaxovat.    
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  Novostavba bytového domu 
b) místo stavby:  Malá strana 98, 747 66, Dolní Lhota, Okres Ostrava –Město 
Katastrální území Dolní Lhota u Ostravy 
Parcelní číslo pozemku: 45/1 
Sousední parcelní čísla pozemků: 42/1,43/1,43/2,44/2 
c) předmět dokumentace: Jedná se o novostavbu bytového domu 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Žadetel: Tomáš Pavlica 
Adresa bydliště: Nádražní 125/13, 739 11, Frýdlant Nad Ostravicí, 
Telefon: 731 754 789 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Zhotovitel: Ing. Václav Michalík 
Obchodní firma: Stavby Ostrava s.r.o. 
Místo podnikání: Václavská 15, 708 00, Ostrava – Přívoz 
IČO: 153 87 948, DIČ: CZ 153 87 948 
Tel.: 736 515 649 
Zástupce firmy: Jakub Navrátil – odpovědný ve věcích smluvních a technických 
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b) Hlavní projektant: Ing. Martin Damek 
Č. aut.: 1234562 
c) Projektanti jednotlivých profesí 
Stavební část: Ing Martin Damek 
Plán BOZP: Lukáš Hrabovksý 
Elektroistalace:  
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Parkoviště 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
V předprojektové fázi byl nejprve stavební pozemek vizuálně zkontrolován a 
prozkoumán investorem a hlavním projektantem. Dále se zaměřila pozice stavebního 
objektu pomocí laserovým zaměřovačem a svinovacím metrem.  Pro podklad byly použity 
katastrální mapy.  
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby  
a) Charakteristika území a stavebního pozemku. 
Stavební pozemek se nachází v zastavěném území v obci Dolní Lhota. Parcelní 
číslo pozemku je 45/1 a sousedí s těmito parcelními čísly 42/1,43/1,43/2,44/2. Výměra 
pozemku je 1845 m2. Pozemek je čtyřúhelníkového tvaru a je ve velmi mírném svahu. 
Nachází se zde osm jehličnatých stromů, které nezabraňují stavbě a budou ponechány. 
Na pozemku nejsou žádné stávající objekty, dosavadní využití bylo pouze pro rekreaci 
a zahradničení. Pozemek je ze severní strany ohraničen stávající komunikací, z které 
bude zhotoven příjezd k objektu.  
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b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací. 
Je v souladu s územně plánovací dokumentací města Dolní Lhota. Podmínky a 
stavebního rozhodnutí jsou splněny. 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
Jsou respektovány záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu. 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů.  
MěU Dolní Lhota  
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů. 
Byl proveden průzkum pronikání radonu z geologického podloží. Na základě  
radonového indexu pozemku byla naměřena objemová aktivita radonu v půdním 
vzduchu cA< 20 kBq*m-3. Tato hodnota odpovídá nízkému radonovému indexu. 
Byl proveden hydrogeologický průzkum, zda lokalita určená k zastavění, nezasahuje 
do zátopového území vodního toku Porubka. Výsledek neprokázal nebezpečí. 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 
  Území se nenachází v žádném chráněném území. 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území. 
Stavební pozemek se nachází v oblasti spadající do povodí Odry. Vyskytuje se zde  
tok Porubka, který je vzdálený od stavby cca 8 km, a tudíž nezapadá do záplavového 
území. 
Na řešeném území není žádné poddolované území. 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nenaruší okolní zástavbu, nebude mít žádný negativní vliv na okolní 
pozemky. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 
Tyto negativní účinky se budou stavebníci snažit minimalizovat. 
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i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin. 
Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty, dřeviny na pozemku budou 
ponechány.  
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Nejsou zde žádné požadavky. 
k) Územně technické podmínky. 
Příjezd na pozemek bude napojen na stávající místní komunikaci obce Dolní Lhota, 
z ulice Malá Strana. Nový objekt bude napojen novými přípojkami na veřejné 
instalační sítě. K navrhované stavbě není možný bezbariérový přístup. 
l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Během stavby nejsou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice, ani 
časové vazby.  
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje. 
Stavební pozemek dle katastru nemovitosti: 45/1 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Stavební pozemek dle katastru nemovitostí: 45/1 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 
Jedná se o novostavbu.  
b) Účel užívání stavby. 
Stavba pro bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
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Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
MěU Dolní Lhota 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.  
g) Navrhované parametry stavby  
Zastavěné plochy: 322 m2  
Parkovací plocha: 150 m2 
Obestavěný prostor: 3008 m3 
Počet bytových jednotek: 5 bytů 
h) Základní bilance stavby  
Dešťová voda bude odváděna ze střechy dvěma odvodňovacími vtoky a svedena do 
dešťové kanalizace.  
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Zahájení stavby: 2.5.2018 
Ukončení stavby: 30.5.2019 
j) Orientační náklady stavby 
Předběžný odhad na náklady stavby činí 22 850 000 Kč. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pozemek p. č. 45/1 je ohraničen z jižní, východní a západní strany plotem 
z drátěného pletiva ve výšce 1,8 m. Pozemek má tvar čtyřúhelníku. Vchod bytového 
domu je orientován na severní stranu, kde se nachází místní stávající komunikace. Od 
vchodu vede zámková dlažba k stávajícímu betonovému chodníku. Na východní straně 
od stavby bude realizována parkovací plocha vytvořena ze zatravňovacích betonových 
dlaždic, která bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Terén řešeného území 
je v mírném svahu. Rodinný dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený objekt, 
zastřešený plochou střechou. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je zasazen do mírného svahovitého terénu. Novostavba je umístěna přibližně 
uprostřed pozemku. Řešený objekt má obdélníkový tvar. Základní půdorysové rozměry 
jsou 15,900 x 20,250 m, výška k atice od přilehlého terénu činí přibližně 9,990 m. 
Rodinný dům je založen na základových pásech z prostého betonu, zastřešen plochou 
střechou. V každém rohu objektu se nachází lodžie. Celý objekt bude realizován ze 
stavebního systému Ytong. Fasáda rodinného domu bude opatřena silikonovou 
omítkou weber.pas barvy světle šedé a omítky v lodžii barvy bílé. Soklová část bude 
opatřena voděodolnou omítkou. Okenní a dveřní rámy budou zhotoveny z plastu, bílé 
barvy, dle požadavků investora. 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Novostavba je navržena jako třípodlažní, nepodsklepený objekt. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, zádveří, vstup do chodby s kočárkárnou, 
sklepními kóji k bytům a dále vstup do chodby se schodišťovým prostorem, ze které jsou 
přístupné všechny byty. Zde se nachází pouze jedna bytová jednotka, která má dispozici 
3+1. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí dvě bytové jednotky. První má dispozici 
3+1 s dvěma lodžiemi a druhá dispozice 2+1, také s dvěma lodžiemi. V třetím nadzemním 
podlaží jsou bytové jednotky totožné jako v 2. NP, nachází se zde navíc výlez na plochou 
střechu.  
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu není v bytovém domě 
řešeno.  
B.2.5.Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba bude provedena a navržena tak, aby nedocházelo během jejího užívání ani 
při její realizaci k nebezpečí nehod nebo újmě na zdraví člověka. Budou dodrženy veškeré 
předpisy pro užívání elektrických spotřebičů, dle stanovení výrobce.  
B.2.6.Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Obvodové zdivo je 
navrženo z pórobetonových tvárnic, které vyhovují pro stavbu v pasivním standardu. 
Zabraňují vzniku tepelných mostů a udržují stabilní tepelnou pohodu. Střecha je navržena 
jako jednoplášťová, plochá střecha. Nacházejí se zde dva odvodňovací vtoky.   
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Výkopy 
Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm 
v rozsahu 22,25x17,90 m2 pozemku. Část této ornice bude uskladněno na mezideponii do 
výšky max. 1,5m pro pozdější použití na zásypy. Zbytek bude odvezen na určenou 
skládku. Výkopové práce budou prováděny strojně. Pro sejmutí ornice použijeme nakladač 
typu JCB 416 HT s objemem lopaty 1,6 m3. Stavební jáma bude hloubena na úroveň -
0,300 pásovým rypadlem KOMATSU PC 160 LC – 7 s objemem lopaty 0,95 m3. Výkopek 
bude odvážen na určenou skládku. Výkopy rýh budou vykopány ve dvou různých 
hloubkách opět pomocí stroje KOMATSU PC 160 LC – 7. Pod nosnými a obvodovými 
zdmi budou vykopány na úroveň -1,050 m, tudíž v nezamrzlé hloubce a pod schodišťovou 
zdí a příčkami na úroveň -0,550 m. Hloubka výkopu je brána od +- 0,000 m, tj. + 224,500 
m n. m. Veškerá zemina bude odvážena dvěma nákladními auty TATRA 815 S3 s užitnou 
hmotností 10,7 tun.   
Na konci výkopových prací budou pomocní dělníci upravovat výkopy rýh lopatou, 
tzv. dočištění rýh, aby byl vytvořen rovný zářez pro položení základů. 
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Kubatura zemních prací: 
• Sejmutí ornice: 22,25 x 17,90 x 0,20 = 79,655 m3 
• Výměra stavební jámy: (282,0 x 0,05) + (72,3 x 0,25 x 1) = 32,175 m3 
• Výměra rýh: (72,3 x 0,6 x 0,75) + (43,3 x 0,7 x 0,75) = 55,268 m3 
(9,65 x 0,45 x 0,25) + (5,412 x 0,45 x 0,25) = 1,695 m3 
Celkem = 56,963 m3  
Nasazení mechanismů: 
• 1x JCB 416 HT 
• 2X TATRA 815 S3 
• 1X KOMATSU PC 160 
Základy 
Objekt bytového domu je založen na základových pásech z prostého betonu typu C 
20/25. Beton se bude hutnit pomocí stavebního vibrátoru. Na připravený podklad bude 
vybudovaná podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm z betonu třídy C20/25. Bude 
vyztužená kari sítí ø 6 a velkostí oka 150x150 mm. Při provádění základů je nutno 
vynechat prostupy pro napojení kanalizace, vodovodu, elektra a plynu. Deska bude 
doplněna asfaltovou hydroizolací, která bude vytažena min. 300 mm nad terén. Základové 
pásy budou opatřeny z vnější strany tepelnou izolací Isover EPS Sokl 3000 o tloušťce 80 
mm, která bude vytažena min. 300 mm nad terén.  
Svislé konstrukce 
  Obvodové zdivo je tvořeno z pórobetonové, tepelně izolační tvárnice Ytong YQ 
P2-300 tloušťky 450 mm s úchopovými kapsami (PDK). První zakládací řada obvodových 
tvárnic, bude navržena o tloušťce 375 mm a bude se pokládat na zakládací tepelně-izolační 
maltu Ytong. Dále bude probíhat zdění na tenké maltové lože tloušťky 1-3 mm. Vnitřní 
nosné zdivo bude tvořeno tvárnicí Ytong Standard tloušťky 300 mm s úchopovými 
kapsami. Vnitřní nosné zdi mezi byty a nosné zdi sousedící se schodišťovou částí, které 
požadují lepší akustické vlastnosti, použijeme akustické tvárnice Silka S12-1800 o tloušťce 
300 mm na pero a drážku. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdící maltou SILKA. 
Příčky budou zhotoveny z tvárnic Ytong P2-500 na pero a drážku o tloušťce 150 mm a 100 
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mm. Příčky budou uloženy na těžký asfaltový pás a budou zděné na tenkovrstvé maltě 
Ytong.  
Vodorovné konstrukce 
Strop je zhotoven ze systému Ytong klasik, který se skládá z vložek Ytong+ 
tloušťky 200 mm nebo sníženou vložkou tloušťky 100 mm, z nosníků s příhradovou 
výztuží a nadbetonávky v tloušťce 50 mm z betonu třídy C20/25, doplněná kari sítí ø 6 a 
velkostí oka 150x150 mm. Stropní nosníky jsou pokládány v osové vzdálenosti 680 mm. 
Celková výška stropu je 250 mm. Provádění stropu bude prováděno dle technologických a 
konstrukčních zásad výrobce. Při realizaci stropu budou ponechány prostupy pro instalační 
jádra. V místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou sklepy, technická místnost a kolárna, 
jsou navrženy samostatné sádrokartonové podhledy. Je zkonstruován železobetonový 
věnec, který je tvořen obdélníkovým košem o čtyřech prutech o průměru 8 mm. Je opatřen 
věncovou tvárnicí Ytong. Jedná se o dvouvrstvou desku tloušťky 125 mm, která je složená 
z pórobetonové tvárnice P4-550 tloušťky 50 mm a tepelné izolace EPS grafit tl. Věncová 
tvárnice slouží jako ztracené bednění. Ztužující věnec bude zalit betonem třídy C20/25.  
Překlady 
Překlady nad otvory v obvodových stěnách a v nitřních nosných stěnách budou 
tvořeny nosnými překlady YTONG P4,4-600. V příčkách budou použity nenosné překlady 
YTONG P4,4-600. Překlad nad balkónovými dveřmi a okny bude tvořen z U profilu 
YTONG YQ 225 s vloženou výztuží ve formě čtvercového koše o čtyřech prutech o 
průměru 6 mm. Průvlaky budou vytvořeny pomocí tvarovek YTONG U profil s vloženou 
výztuží ve formě čtvercového koše o čtyřech prutech o průměru 6 mm.   
Schodiště 
Vertikální komunikace je v objektu vyřešená trojramenným schodištěm 
s mezipodestami, který prostupuje celou stavbou. Schodiště je sestaveno 
z prefabrikovaných, vyztužených schodišťových stupňů Ytong se šířkou 1200 mm. Jsou 
uloženy na vnitřních nosných stěnách pomocí schodišťových konzol Ytong z ocelového 
plechu.  
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Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržená jako jednoplášťová plochá střecha. Odvodnění 
ploché střechy je zajištěno spádovou vrstvou, která je tvořena tepelnou izolací a je všude 
stejná. Spádování je svedeno ke dvěma dvouúrovňovým střešním vpustím TOPWET, DN 
125 a jsou opatřeny ochranný košíkem výška 100 mm. Vnější krytina je složena 
z hydroizolační fólie Fatrafol 810, tepelná izolace je navržena z pěnového polystyrenu 
ISOVER EPS 100 a spád střechy je vyřešen spádovými klíny ISOVER EPS 100. Skladba 
konstrukce střechy viz technologický postup. Je zajištěn přístup na plochou střechu pomocí 
střešního výlezu typu Velux CXP o rozměrech 1200x900 mm.   
Povrchová úprava 
Na vnitřní povrchovou úpravu stěn a stropů bude použita omítka MVC BAUMIT tl. 
10 mm. V místnostech koupelen a WC bude použit keramický obklad firmy RAKO do 
výšky 2000 mm. Osazeny budou na tmel Kerakoll Special Eko. Keramický obklad je 
navržen i v kuchyních mezi spodní a vrchní částí kuchyňské linky, vy výšce 850 – 1350 
mm.   
Podlahy 
V koupelnách, kuchyních a WC jsou položeny keramické dlažby firmy Rako, tl. 
Keramické dlaždice 10 mm. V obývacích pokojích, předsíních a ložnicích jsou laminátové 
podlahy tl. 6 mm. 
Výplně otvorů  
Dveře jsou navrženy plastové jednokřídlové, dvoukřídlové, plné nebo částečně 
prosklené, umístěné do obložkových zárubní. Hlavní dveře jsou bezpečnostní. Nutno 
předem zjistit skutečné rozměry otvorů na staveništi před zadáním zakázky. Okna jsou 
navržena jako plastová, otevírací a sklápěcí. U=1,1 W/m2K. Rozměry a materiál viz 
výkres. 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 
Základová spára je v minimální nezamrzlé hloubce 800 mm pod upraveným 
terénem. Dále jsou základy opatřeny tepelnou izolací kvůli nežádoucím tepelným mostům, 
viz posudek v programu Area. Podlaha na terénu je opatřena asfaltovým pásem proti 
pronikání radonu z podloží a proti vlhkosti. Obvodové nosné stěny jsou zakončeny 
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železobetonovým věncem, který zajistí ztužení objektu. Stropy jsou vyztužené kari sítí, aby 
nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukce.  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
K novostavbě budou zřízeny nové přípojky rozvodů elektra nízkého napětí 
nadzemní, vodovodu, plynovodu STL, dešťové a splaškové kanalizace. K napojení 
rozvodů budou použity stávající inženýrské sítě, které se nachází poblíž pozemku. 
b) Výpočet technických a technologických zařízení. 
Nejsou součástí bakalářské práce. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
ČSN EN 13501 – 1 stanovuje pro stavební hmotu Ytong stupeň hořlavosti A1, 
tj. nehořlavý [25] 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavební hmota Ytong má díky vzduchu uzavřenému v pórech příznivé tepelně-
izolační vlastnosti [24]. Pórovitost stavební hmoty Ytong vede k nízkým hodnotám 
součinitele tepelné vodivosti. Tepelně technické požadavky předpisů na stavební 
konstrukce bytových a občanských staveb lze pomocí stavebních prvků Ytong vždy 
splnit, a to většinou bez dodatečné tepelné izolace [24]. Z těchto tepelně technických 
vlastností vyplývá i nízká hodnota součinitele prostupu tepla U [24]. 
Tyto vlastnosti přispívají k úspoře energie pro vytápění.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ( 
větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, vliv stavby na okolí – vibrace, 
hluk, prašnost) 
Bytový dům je navržen z pórobetonové stavební hmoty Ytong, která je vyrobena 
čistě z přírodních surovin, nezatěžuje ani neobtěžuje životní prostředí. Stavební hmota je 
zdravotně nezávadná a díky difuzní vlastnosti zajišťuje zdravé vnitřní prostředí. Tento 
materiál patří mezi hygienicky nejčistší stavební hmoty z hlediska obsahu hmotnostní 
aktivity prvku radium 226Ra.  
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Větrání a denní světlo je zajištěno přirozeným způsobem, okenními plochami. 
Vytápění bude zajišťovat napojení na teplárnu. Zásobování pitné vody, bude připojeno na 
místní vodovodní síť. Likvidace odpadů z provozu stavby bude zajištěna kontejnery na 
odpady. Ty budou umístěny na pozemku vedle komunikace a pravidelně vyváženy 
k likvidaci.  
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách je zajištěno stavební 
hmotou Ytong, která splňuje požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Hlučné 
místnosti – koupelna, WC a kuchyně – by neměly být situovány vedle obytných místností, 
jako je ložnice.  
Celkový vliv stavby nemá na okolí negativní dopad na životní prostředí, ohledně 
vibrací, hluku a prašnosti, která bude pouze dočasná při výstavbě bytového domu.  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
Kvůli naměřeným nízkým hodnotám radonového indexu je navržena hydroizolační 
vrstva z asfaltového pásu, která postačí proti pronikání radonu z podloží.  
b) Ochrana před bludnými proudy. 
Kolem stávajícího objektu není tato ochrana nutná. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou. 
Stavba je zajištěna prostorovým ztužením pomocí železobetonových věnců. V okolí 
objektu se však nenachází problém s technickou seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem. 
Navržený stavební systém z Ytongu vyhovuje požadavkům na ochranu před 
nežádoucím hlukem. 
e) Proti-povodňová opatření. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování. 
Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
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B.3 Připojení na Technickou infrastrukturu 
a) Napojení místa technické infrastruktury 
Novostavba bude napojena na veřejné inženýrské sítě. Jedná se o napojení na 
vodovodní a kanalizační síť, splaškové a dešťové vody a na distribuční soustavu ČEZ.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Přípojka splaškové kanalizace 16,2 m 
Přípojka dešťové kanalizace 16,5 m 
Vodovod 14,5 m 
Plynovod STL 13,0 m 
Elektro NN nadzemní 10,9 m 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
U objektu bude zřízena parkovací plocha, která bude napojena na veřejnou 
komunikaci. Sjezd z parkovací plochy bude řešen zpevněnou pojezdovou plochu 
vedoucí k asfaltové komunikaci. Bezbariérové opatření není v projektu řešeno.   
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Pozemek bude napojený ze severní strany na místní dopravní komunikaci z ulice 
Malá Strana.  
c) Doprava v klidu.  
U bytového domu je zajištěna parkovací plocha s šesti parkovacími místy. 
Zpevněná plocha je vytvořena zatravňovacími betonovými dlaždicemi. 
d) Pěší a cyklistické stezky.  
Kolem bytového domu se nachází veřejný betonový chodník pro pěší. Cyklistická 
stezka se zde nenachází.  
 
24 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Bude sejmuta ornice v tl. 0,2 m a uložena na mezideponii, která bude dále použita. 
Při budování výkopů zeminu použijeme pro dosypání terénu. Zbytek uložíme na místo 
k tomu určenému. Bude vytvořená plocha pro parkování. Tuto plochu je potřeba 
zhutnit a opatřit drenážní drtí. Poté se položí zatravňovací betonové dlaždice. Dále 
bude zřízen chodník, který povede z bytového domu k veřejnému chodníku. Po 
dokončení stavby a vyklizení stavebních zbytků a strojů, se kolem bytového domu 
zaseje travní semeno. Plocha bude uválcovaná a zalitá.    
b) Použité vegetační prvky. 
Travní semeno.  
c) Biotechnická opatření.  
Nebyla řešena žádná biotechnická opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Novostavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí z hlediska 
ovzduší, vody, půdy, ochraně proti hluku a odpadů. 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály 
musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Půda nebude nijak znečištěná. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude 
vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost v nejbližším okolí. Tyto negativní účinky se stavebník bude snažit 
minimalizovat, například kropením. 
Odpady vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu se 
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [21], a odváženy průběžně na nejbližší skládku. 
Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. Nebezpečné 
odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu.  
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  
Stavba nemá negativní na přírodu a krajinu.  
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Není podkladem. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 
Nebylo vydáno. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Bude vytvořená ochranná pásma podzemního vedení kolem plynovodu, které činí 
1,0 m po stranách krajního vedení, vodovodu a kanalizace. 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
V projektu není řešeno.  
B.8 Zásady organizace 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během výstavby bude staveniště napojeno na vodovod a elektroinstalaci. Bude 
osazen staveništní rozvaděč a vodoměr, z kterého po dokončení stavby zjistí spotřebu 
vody.   
b) Odvodnění staveniště 
Kolem skladovacích ploch, bude vytvořen odvodňovací kanálek, který bude ve 
spádu a povede k nejbližšímu kanalizačnímu systému.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek je napojen na místí, dopravní, asfaltovou komunikaci z ulice Malá Strana. 
Tento vjezd bude použit pro vnitřní staveništní dopravu, a poté pro vjezd na parkovací 
plochu. Nové přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu, na 
vodovodní síť, splaškovou a dešťovou kanalizaci, na plynovod a nadzemní elektrické 
vedení. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace stavby nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště bude zajištěno oplocením do výšky 1,8m. Staveniště bude opatřeno proti 
přístupům nepovoleným osobám. Bude zajištěn hlídač, který bude umístěn u vchodu 
ve vrátnici. Dřeviny, nacházející se na pozemku, nebude nutné kácet.  
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Budou provedeny trvalé zábory, které budou nezbytné pro zemní práce.  
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou řešeny v projektu.  
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu se 
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.[21], a odváženy průběžně na nejbližší skládku. 
Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. Nebezpečné 
odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu [21].  
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Tabulka odpadů 
Označení Název Zatřídění Likvidace 
020110 Kovové odpady Ostatní odpad Sběrný dvůr 
050117 Asfalt s příměsí nebezpečné látky Nebezpečný odpad 
Skládka pro 
příslušnou 
kategorii odpadu 
070213 Plastový odpad Ostatní odpad Recyklace 
150101 Papírové a lepenkové obaly Ostatní odpad Recyklace 
170604 
Izolační materiál neuvedený pod 
číslem 170601 a 170603 
Nebezpečný odpad 
Skládka pro 
příslušnou 
kategorii odpadu 
200399 
Komunální odpad jinak blíže 
neurčené 
Ostatní odpad Skládku 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením stavby bude sejmuta ornice tl. 0,2 m a přesunuta na mezideponii. 
Zemina, která byla vytěžena při vytváření základů, bude částečně použita na dosypání 
terénu a část odvezena na deponii.  
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály 
musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Půda nebude nijak znečištěná. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude 
vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost v nejbližším okolí. Tyto negativní účinky se stavebník bude snažit 
minimalizovat, například kropením.  
k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály 
musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Půda nebude nijak znečištěná. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude 
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vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost v nejbližším okolí. Tyto negativní účinky se stavebník bude snažit 
minimalizovat, například kropením. 
 
l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při všech pracích na staveništi je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce 
obsažené v zákoníku práce, Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [13], nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [22], č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí [18], č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí [23]. 
m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není v projektu řešeno. 
n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Není v projektu řešeno. 
o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavě spod. 
Nejsou stanovené speciální podmínky pro provádění stavby. 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena 2. května, roku 2018. Nejprve si vytyčíme inženýrské sítě a 
výkopy pro bytový dům. Uložíme a napojíme inženýrské sítě a zeminou zasypeme. 
Dále se zhotoví základové pásy z prostého betonu a dále zhotovíme betonovou desku, 
kterou vyztužíme kari sítí.  
Po technologické přestávce se položí hydroizolační asfaltový pás. Začne se zdít 
svislé nosné konstrukce 1. NP z tvárnic Ytong, na tenkovrstvé maltě. Svislou 
konstrukci ukončíme věncovou tvarovkou a železobetonovým věncem.  Začne se 
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pokládat stropní konstrukce. Nejprve rozmístíme nosníky a začneme klást vložky, 
nakonec strop zalijeme nadbetonávkou z betonu, vyztužený kari sítí. Pokračuje se 
stejným způsobem v 2. a 3. nadzemním podlaží. 3.NP bude ukončeno plochou 
jednoplášťovou střechou. Budou vytvořené 2 odvodňovací vtoky a spádová vrstva 
bude zhotovena z tepelné izolace. Po dokončení zdících pracích, se otvory 
v obvodových zdech osadí okenními a dveřními výplněmi. Vytvoří se hrubá podlaha. 
Poté se začne s vnitřními úpravami povrchů a nanášení nášlapné vrstvy čistých podlah. 
Mezi tím se začnou provádět venkovní, fasádní úpravy. Po zateplení soklu se fasáda 
omítne a opatří příslušnou barvou. Kolem soklu se vytvoří okapový chodník 
z betonových dlaždic, ve spádu. Dokončovací práce poté zahrnují úpravu terénu, 
přístupovou zámkovou dlažbu, dorovnání a následné zasetí travního semene. Parkovací 
plocha se opatří betonovými dlaždicemi.     
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Bytový dům má navržené 2 odvodňovací vtoky, které budou napojené na 
kanalizační dešťovou stoku.  
C. Technologický postup 
C.1 Obecné informace 
Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený bytový dům o pěti bytových jednotkách. 
Z tvarového hlediska je navržen obdélníkový půdorys, o zastavěné ploše 322 m2. Bytový 
dům se nachází v zastavěném území v obci Dolní Lhota s napojením na místní dopravní 
komunikaci a technickou infrastrukturu, z ulice Malá Strana. Stavba se nachází na 
pozemku s parcelním číslem 45/1.  
Založení objektu je provedeno na základových pásech z prostého betonu. Celá 
výstavba je zhotovena ze stavebního systému Ytong, z pórobetonových autoklavovaných 
tvárnic. Obvodové zdivo je realizováno z tvárnic Ytong Lambda YQ P2 - 300 PDK, 
tloušťky 450 mm a první zakládací řada tl. 375 mm. Nosné vnitřní zdivo je z tvárnic Ytong 
Standard P4 – 500 PDK, tloušťky 300 mm a dělící akustická stěna z tvárnic Silka S12 – 
1800 PD, tloušťky 300 mm. Všechny tvárnice se zdí na tenkovrstvou zdící maltu. 
 Konstrukce stropu jednotlivých podlaží je navrženo ze systému Ytong Klasik. 
Tento stropní systém se skládá z nosníků příslušných délek, vyplněný stropními vložkami. 
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Stropní nosníky jsou pokládány v osové vzdálenosti 680 mm. Je zkonstruován 
železobetonový věnec, který je opatřen věncovou tvárnicí Ytong P4 – 500. Jedná se o 
dvouvrstvou desku tloušťky 125 mm a skládá se z pórobetonu tl. 50 mm a tepelné izolace 
EPS tl. 75 mm. Nad nosníky se položí celoplošně ocelové kari sítě a zalije se betonem z 
třídy C 20/25. U lodžií je použito válcovaných profilů, které také zalijeme betonem.  
Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou. Je navržena v jednotném 
spádu 3% a je svedena do dvou dvouúrovňových odvodňovacích vtoků typu TOPWET. 
Jedná se o střešní skladbu s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena tepelnou 
izolací Isover EPS 100. Izolace je navržena ve dvou vrstvách tloušťky 100 mm. Střešní 
konstrukce je ukončena atikou, která je vyzděná tvárnicemi ytong do výšky +9,760 m. 
Atika je ukončena oplechováním z pozinkovaného plechu, který je ve spádu 5% směrem 
do střešního prostoru.  
C.2 Materiál a skladování 
C.2.1. Penetral ALP 
Jedná se o asfaltový penetrační nátěr. Je to černá kapalina, která má typický zápach 
lakovaného benzinu. Aplikuje se pod živičné izolační krytiny, nebo živičné izolace. 
Používá se k napouštění suchých a zhruba očištěných cementobetonových nebo 
omítkových podkladů. Používá se z důvodu odstranění znečištěných povrchů, například 
prachem. Vytvoří tak spojovací můstek mezi silikátovým nebo asfaltovým podkladem [1]. 
Spotřeba materiálu je přibližně 0,3 kg/m2. 
Skladování musí být v uzavřených nádržích, v nádobách určených ke skladování 
asfaltových laků. Musí být umístěny na dobře větraném místě z dosahu zápalných zdrojů a 
možnosti vniknutí vody [1]. Dále chránit proti slunečnímu záření a teplotám nad 30 °C.   
C.2.2. Parozábrana Foalbit AL S 40 
Jedná se o hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s hliníkovou vložkou. Asfaltový 
pás se skládá z krycí hmoty, který je tvořen oxidovaným asfaltem s minerálním plnivem, 
dále kombinovanou hliníkovou vložkou a skelnou rohoží [2]. Horní povrch je opatřen 
jemnozrnným minerálním posypem a spodní povrch je tvořen separační spalnou fólií. 
Asfaltový pás je vhodný pro použití vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých 
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střech, jako parotěsná zábrana.  Tloušťka pásů je přibližně 4,0 mm. Délka role činí 7,5 m a 
šířku 1,0 m. Pás se pokládá plnoplošným natavením 
Asfaltové pásy se skladují ve svislé poloze pod přístřeškem, chráněn proti vysokým 
teplotám [2]. Materiál je zabalen ve fóliových rolích a uložen svisle na euro paletě o 
rozměru 800 x 1200 mm. Palety se nesmí ukládat na sebe. 
C.2.3 Tepelná Izolace ISOVER EPS + Spádová vrstva 
Jedná se o pěnový polystyren, který se používá jako tepelná izolace s běžnými 
požadavky na zatížení tlakem. Materiál má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, 
navrhovaný součinitel tepelné vodivosti je stanoveny na 0,037 W/(m*K). Dalšími 
výhodami jsou výborné mechanické vlastnosti, minimální hmotnost, jednoduchá 
zpracovatelnost, dlouhá životnost, ekologická a zdravotní nezávadnost, trvalá odolnost 
proti vlhkosti, biologická neutrálnost a ekonomická výhodnost [3]. Tepelná izolace je 
navržena ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200 mm.  Souvrství desek musí být kotveno 
minimálně 2 kotevními prvky na 1 m2. Maximální hodnota tepelného namáhání u bílého 
pěnového polystyrenu je + 80°C. 
Izolační desky o rozměrech 1000 x 500 mm jsou baleny do PE fólie v balících max. 
výšky 500 mm [3]. Jsou uskladněny pod přístřeškem a musí být chráněny před 
dlouhodobým vystavením na přímém slunci.  
Spádová vrstva je vytvořena pomocí spádových desek EPS, které zajistí, aby 
nedocházelo na konstrukci ke vzniku stojaté vody [4]. Desky zlepšují tepelně izolační 
schopnosti a zvyšují hydroizolační bezpečnost. Jsou navrhnuty spády ve 3%. Je zajištěn 
suchý montážní proces, který urychlí postup prací [4]. Spádová vrstva bude v tloušťce od 
20 do 220 mm. Kladečský plán bude zhotoven od dotací firmy [4].  
C.2.4 Geotextilie Filtek  300 g/m2  
Netkanou geotextilii použijeme jako separační vrstvu, která zamezí promíchání 
rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena [5]. Je zde použit kvůli 
separaci pěnového polystyrenu od hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC. Základní 
vlastnosti materiálu jsou: odolává plísním a bakteriím, odolává běžným chemikáliím, nemá 
32 
 
negativní vliv na kvalitu pitné vody, částečně odolává UV záření [5]. Netkaná geotextilie 
je zpevněná vpichováním. Tloušťka materiálu je 3,9 mm, šířka role 2,0 m a délka 50 m. Je 
důležité geotextilii v den položení zakrýt.  
Skladování materiálu může být v nekrytých prostorách na podlážkách [5]. Textilie 
je balená do PE fólie, ve které musí zůstat do doby použití.  
C2.5. Hydroizolační fólie FATRAFOL 810  
Jedná se o střešní fólii na bázi PVC – P, vyztužená polyesterovou mřížkou. 
Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. Fólie je 
vyrobena válcováním a laminací [6]. Je navržena tloušťka fólie 1,5 mm, šířka role činí 
1500 mm, délka 20 m. Barva fólie je světle šedá typu RAL 7040. Vzhled fóliemi vrchní 
strany s hladkým matným povrchem, který je jemně strukturovaný od výztužné textilie 
[6].  
Fatrafol 810 je zabalen v rolích, které budou uloženy na dřevěných euro paletách a 
budou fixovány obalovou fólií [6]. Na stavbě bude skladován v tomto originálním obale, 
v uzavřeném skaldu, kde bude chráněn před znečištěním a do doby zpracování se 
doporučuje chránit před povětrnostními vlivy [6]. Doporučená teplota skladovacího 
prostoru je -5°C  až + 30°C. 
C.2.6 Klempířské doplňky 
 Plochá střecha bude zakončena atikou, která bude opatřena pozinkovaným 
oplechováním. Rozvinutá šířka oplechování je 1000 mm a tloušťka 0,55 mm.  
 Dále bude použit L profil vnější a vnitřní typu BLIX PVC. Tento výrobek slouží ke 
stabilizaci fólie u vnitřních/ vnějších rohů a k jejich vyztužení. Vnější i vnitřní rozvinuté 
šířky L profilů je 100 mm.  
C.2.7 Dvouúrovňová střešní vpusť TOPWET 
 Jsou použity 2 střešní přímé vpusti DN 125, které budou napojené na svislé potrubí. 
Střešní vpusť je tvořena dvoustěnnou konstrukcí z polyamidu PA6 [7]. Součástí výrobku 
je integrovaná manžeta z PVC fólie, která bude vhodným způsobem napojena na 
hydroizolační fólii, součástí je také ochranný koš [7].   
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Kvůli větší tloušťce tepelné izolace, použijeme nástavec pro střešní vpusti 
TOPWET. Ta je opatřena integrovanou bitumenovou manžetou, která slouží k natavení 
k podkladu. Na nástavec použijeme těsnící kroužek. 
C.2.8 Větrací kanalizační potrubí TOPWET 
 Jsou zde použity 2 odvětrávací kanalizační komínky s integrovanou PVC 
manžetou. Bude napojeno na svislé potrubí DN 70. Výška komínku nad izolací bude min. 
30 cm a hloubka pod izolací 18 cm [8]. Součástí balení je dešťová krytka. Pro napojení na 
parozábranu, je použit nástavec s integrovanou manžetou, která se nataví k podkladní 
vrstvě [8].  
C.3 Doprava  
Na dopravu stavebního materiálu nám postačí nákladní automobil Reanult Midlum 
43ACA7, který bude opatřen valníkem a hydraulickou rukou. Délka korby činí 6,2 m a 
šířka 2,5 m, nosnost vozidla 8t. Nosnost hydraulické ruky při maximální délce 8,1 m činí 
1,2 tun. Na korbu lze naskládat 14 kusů euro palet o rozměrech 800 x 1200 mm. 
Nákladním autem budeme dovážet na paletách hydroizolační fólie, tepelnou izolaci, 
parozábranu a geotextilii. Hydraulickou rukou materiál pohodlně vyložíme na místo 
určení, které bude dáno na staveništi. Na dopravu nářadí, doplňků, a materiálu malých 
rozměrů, budeme potřebovat dodávkový automobil, například typu Mercedes Benz sprinter 
313 CDI. Měří 3,25 m, šířka vozidla 1,8 m a nosnost vozidla je 1600 Kg. 
Na staveništi bude zajištěný věžový jeřáb Liebherr 200 EC – H10 Litronic, který 
zajistí vertikální i horizontální dopravu.    
Manipulace na střešní konstrukci bude prováděna ručně.  
C.4 Pracovní podmínky  
 Pracovní četa má povinnost přerušit práci, pokud dojde k zhoršení klimatických 
podmínek. Jedná se především o překročení rychlosti větru nad 10,7 m/s, kdy může dojít 
ke zhoršení manipulaci s jeřábem nebo se stavebním materiálem. Dále se jedná o sníženou 
viditelnost, která nesmí být větší než 30 m, klesne-li teplota pod – 10°C a nebo se náhle 
změní klimatické podmínky, jako je sněžení, bouřka, silný vítr, nepřetržitý déšť. 
Penetrační nátěr se bude aplikovat za studena na připravený podklad. Penetraci 
musíme chránit před vysokými teplotami jiskrami nebo otevřeným ohněm [9]. Teplota pro 
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penetrační nátěr by neměla klesnout pod 5 °C, při teplotě pod  0,5°C dochází k bodu 
tuhnutí [9]. Při teplotě 40°C dochází k bodu hoření. Doporučuje se nanášení penetrace do 
23 °C, při vyšších teplotách je riziko vzplanutí [9].   
Při pokládání parozábrany z asfaltového oxidovaného pásu, který se plnoplošně 
nataví, nesmí klesnout teplota pod +10 °C. Pokládání se nesmí provádět za deště, sněhu, 
při silném větru nebo námrazy.   
 Hydroizolace musí být provedena tak, aby zabránila v každém místě přenosu 
vlhkosti, nebo zatékání vody. Pokládání fóliové hydroizolace lze provádět za teplot nad -5 
°C do +30°C. Při zhoršení klimatických podmínek se hydroizolace nesmí pokládat. Při 
náhlém zvýšení rychlosti větru, musí být fólie zajištěna proti poškození.   
C.4.1 Příprava pracoviště  
Před začátkem výstavby ploché střechy, musí být dokončena výstavba stropní 
konstrukce 3. NP a musí mít požadovanou pevnost. Povrch konstrukce musí být zbaven 
nečistot a odstranění zbytků materiálu či nářadí z předchozích prací. Provede se zápis do 
stavebního deníku o připravenosti pracoviště. Pracovní četa, která bude pracovat na 
výstavbě střechy, bude řádně proškolena o BOZP na stavbě a budou nosit osobní ochranné 
pomůcky. Dále budou seznámeni s technologickým postupem ploché jednoplášťové 
střechy.  
Hranice pozemku bude oplocena do výšky 1,8 m mobilním oplocením. Na 
staveništi budou vytvořeny skladovací plochy na euro palety a uzamykatelné sklady na 
pracovní pomůcky a materiál. Dále bude zajištěno hygienické zázemí a stavební buňky pro 
stavbyvedoucí a pracovníky. Před započetím prací budou zajištěny veškeré dodávky 
potřebného materiálu na střešní konstrukci. Bezpečnostní značení pro dopravu o výjezdu a 
vjezdu nákladních vozidel ze staveniště, je viditelně zajištěna na ulici Malá Strana.    
Realizace ploché střechy se předpokládá v jarním ročním období. Práce bude 
probíhat za denního světla, a tudíž nebude zapotřebí zřizovat osvětlení na stavbě. Bude 
zřízena vodovodní přípojka z nově realizované přípojky, která je napojena na vodovodní 
řád z ulice Malá Strana. Přípojka je zakreslena v situačním výkrese.  Na hranici pozemku 
bude vybudována vodovodní šachta, která zajistí přísun vody k buňkám a k místům 
potřebným pro výrobu materiálu. Dodání elektřiny je zajištěno napojením na veřejnou síť 
z nově zřízené přípojky. Elektřina bude rozvedena po staveništi elektrickými rozvaděči.  
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Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bud zajištěno z ulice Malá Strana. 
Na hranici pozemku je místěna uzamykatelná brána s bezpečnostním značením. 
Vnitrostaveništní komunikace bude zajištěna pomocí betonových panelů o rozměrech 
1000x3000 mm. Prostor před buňkami bude opatřen zhutněným štěrkopískovým násypem 
pro snadnější přístup k šatnám a sociálním zařízením. 
C.5 Převzetí staveniště 
Před převzetím staveniště a začínající realizaci střešní konstrukce nad 3. NP, bude 
provedena kontrola předcházející práce zodpovědnou osobou (stavby vedoucí, mistr). V 
našem případě dokončené veškeré vodorovné konstrukce a vyzdění atiky z tvárnic Ytong 
Lambda YQ. Je nutné kontrolovat rovinatost, rovnoběžnost, rozměry konstrukce v souladu 
s projektovou dokumentací, dále zhotovené prostupy pro dešťový odtok, odvětrávací 
komínek, střešní výlez a zkontrolovat dostatečnou pevnost stropní konstrukce. Proběhne - 
li kontrola v požadované kvalitě, bude podepsán protokol o převzetí staveniště a provede 
se zápis do stavebního deníku.  
C.6 Personální obsazení 
Vedoucí čety:  1 
Izolatér:  3  
Pomocní pracovníci: 3 
Klempíř:  2 
Jeřábník:  1 
• Vedoucí čety 1x 
Je zodpovědný za dodržování technických podmínek, časového plnění a BOZP 
pracovníků. Řídí práci čety a určuje, jak budou práce probíhat. Kontroluje veškeré práce, 
které byly vykonané.  
• Izolatér 3x 
Provádí veškeré izolatérské práce, připravuje izolační materiály. Dohlíží na správné 
pokládání všech izolací, správné provedení přesahů a detailů. Musí mít výuční list v oboru.   
• Klempíř 2x 
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Provádí veškeré klempířské práce. Musí mít výuční list v oboru. 
• Jeřábník 1x 
Musí mít oprávnění k obsluze jeřábu. Zajišťuje přepravu a polohu ukládajících 
dílců. Řídí se pokyny vazače, který je označen, buď signály, nebo vysílačkou. 
• Pomocník  
Bude pomáhat v práci izolatérům, jeřábníkovi, klempířovi, bude zajišťovat přísun 
stavebného materiálu a udržovat pořádek na staveništi. Musí mít výuční list.  
Veškeré osoby, pracující na stavbě budou kvalifikovaní pracovníci. Musí mít 
zdravotní potvrzení v práci ve výškách. Pracovní četa musí dodržovat pravidla BOZP, 
budou proškolení a seznámeni s technologickým postupem. O proškolení se zapíše do 
stavebního deníku. 
C.7 Stroje a pomůcky 
C.7.1 Stroje 
• Stavební jeřáb LIEBHERR 200 EC – H10 Litronic 
• Svařovací automat LEISTER Varimat V 
• Svařovací ruční přístroj LEISTER TRIAC 
• Plynový hořák PB s hadicí a příslušenstvím 
• AKU vrtačka BOSCH 
C.7.2. Pomůcky  
• Trysky ke svářecímu přístroji široká 40 mm 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
• Mosazný přítlačný váleček na detaily 
• Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
• Izolatérský nůž 
• Metr, pásmo, vodováha 
• Štětec, stěrka 
• Navíjecí kovové trubky 
• Špachtle 
• Koště 
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• Rádýlko  
C.7.3 Ochranné pomůcky 
• Pracovní oděv 
• Obuv s měkkou podrážkou odpovídající zásadám BOZP 
• Kožené ochranné rukavice 
• Respirátor 
• Brýle proti slunci s UV filtrem 
• Reflexní vesta 
C.8 Pracovní postup 
 
 Obrázek 1: Plochá střecha [25]   
C.8.1 Úprava povrchu 
 Nejprve si přichystáme povrch pro nanesení penetračního nátěru. Povrch musí být 
dostatečně suchý a rovný, nesmí být na povrchu ostré výstupky a musejí být odstraněny 
veškeré mastnoty a nečistoty. Podkladní beton se nechává zrát minimálně 2-3 týdny.  
 Použijeme penetrační nátěr z asfaltového výrobku PENETRAL ALP, který budeme 
nanášet na podklad za studena. Pro nanášení laku použijeme nátěrové pomůcky, jako je 
štětka, s kterou rozetřeme roztok do podkladu. Pokud se roztok neustále vsakuje do 
podkladu, je zapotřebí penetrační nátěr opakovat. Pracovník nesmí zapomenout použít 
respirátor.  Penetrace eliminuje prachové částice a vytváří nám tak vyhovující podklad pro 
položení asfaltového pásu [9]. Penetraci nanášíme pouze za vyhovujících klimatických 
podmínek, a při teplotě podkladu minimálně + 5°. Nanášíme roztok rovnoměrně po celé 
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ploše střešní konstrukce. Doba, kterou penetrace potřebuje k zaschnutí, se odvíjí podle 
povětrnostních podmínek [9]. Jedná se zhruba od 2 do 24 hodin. 
C.8.2 Položení parozábrany z asfaltového pásu  
 Jedná se o oxidovaný asfaltový pás typu FOALBIT AL S40, který budeme pokládat 
na předem přichystaný penetrační podklad. Teplota při pokládání by neměla klesnout pod 
+ 10 °C. Materiál dopravíme pomocí stavebního jeřábu. Pás natavujeme celoplošně 
pomocí plynového PB hořáku. Pro snadnější rozvíjení pásu použijeme navíjecí kovové 
trubky, která nám zajistí spolehlivé natavení. 
 
Obrázek 2: Natavení asfaltového pásu [26] 
Pásy klademe v jednom směru a musíme dbát na překrytí všech částí pásu, podélné 
i čelní, které je min. 100 mm. Pokud se nám čelní a boční spoje protnou, musíme dohlížet 
na to, aby nám vznikl T - spoj. T - spoj vytvoříme tím, že budeme dbát na posunutí 
asfaltového pásu v podélném směru o vzdálenost např. 2 m. Správně natavený pás 
poznáme tak, že z krajů pásů nám vyteče nepatrná část rozteklého asfaltu. 
   
 Obrázek 3: T – spoj [27]          Obrázek 4: Křížový spoj [28] 
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 Musíme zajistit napojení asfaltového pásu na atiku, který bude aplikován až na 
vrchol atiky, pod tepelnou izolací. Vnitřní roh atiky bude opatřen atikovým EPS klínem 
50x50x1000 mm po celém obvodu střechy, který zaručí lepší napojení asfaltového pásu 
k vodorovnému pásu. Vodorovný pás vytahujeme na atiku vždy min. 100 mm.  
Dále musíme napojit asfaltové pásy na připravené prostupy. Střešní vtoky a větrací 
komínky jsou opatřeny nástavcem pro prostup parozábranou. Součástí nástavce je 
integrovaná manžeta z asfaltového pásu, kterou plnoplošně natavíme k připravenému 
podkladu. Nejprve však vytvoříme v asfaltovém pásu kruhový otvor pro prostup, který 
jsme si odměřili. V dalším kroku natavíme pás okolo vpusti. Abychom zajistili 
nepropustnost spojení, musíme vrchní asfaltový pás přitlačit špachtlí k límci. Tento postup 
opakujeme u všech prostupů. 
Při provádění rohů a koutů musíme dávat pozor na dostatečné přetáhnutí pásu přes 
roh min. o 150 mm. Po přetáhnutí nařízneme spodní část pásu, aby se přizpůsobil 
konstrukci, a následně natavíme k podkladu. Abychom dosáhli vodotěsnosti pásů, 
přitlačíme špachtlí na spoj a vyteklý asfalt rozetřeme do okolí spoje. V místě naříznutí je 
vhodné doplnit roh nebo kout speciálně vyřezanou tvarovkou z asfaltového pásu a natavit. 
Tento postup opakujeme u všech koutů a rohů. 
C.8.3 Položení tepelné izolace 
 Tepelnou izolaci ISOVER EPS 100, o tloušťce 100 mm a rozměrech 1000x500 
dopravíme na střechu pomocí stavebního jeřábu. Izolaci můžeme začít pokládat po 
zhotovení kompletní parotěsné vrstvy. Pokládání tepelné izolace z pěnového polystyrenu 
bude zajištěno mechanickým kotvícím souvrstvím povlakové hydroizolační fólie. Tepelně 
izolační souvrství však budeme muset zvlášť kotvit kotevními prvky, a to dvěma 
teleskopickými kotvy na 1 m2 [10]. Izolační desky pokládáme ve dvou vrstvách o 
tloušťkách 100 mm a vždy na vazbu, abychom eliminovali tepelné mosty. Druhou řadu 
tepelné izolace budeme posouvat o půl desky, než jak je v 1. Řadě [10]. Celková tloušťka 
tepelné izolace je 200mm. Desky je možno libovolně řezat na potřebnou délku, nebo 
potřebný tvar. Dále provedeme svislé zateplení atiky. Desky o tloušťce 100 mm budou 
kladeny na zhotoveném vodorovném tepelně- izolační souvrství. Svislou izolaci je nutno 
připevnit min. čtyřmi kotevními prvky na 1m2. Horní vodorovnou část atiky opatříme opět 
tepelnou izolací, která nám bude tvořit spádovou vrstvu pro oplechování. Bude upevněna 
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společně s OSB deskou, která bude na ní položena a ukotvena do obvodové konstrukce 
šrouby M 12x180 do speciálních hmoždinek určené pro pórobeton. Kotevní šrouby se 
aplikují 2 vedle sebe ve vzdálenosti 250 mm a v osové vzdálenosti po 800 mm.  
Na takto vytvořené souvrství budeme pokládat spádové klíny z ISOVER EPS 100, 
v 3% spádu. Kladečský plán bude zhotoven firmou ISOVER.  
C.8.4 Položení separační vrstvy 
 Po zhotovení tepelně – izolační vrstvy musíme z povrchu odstranit a zamést 
veškeré nečistoty a prach. Jelikož je hydroizolační vrstva na bázi měkčeného PVC, je 
nutno tepelnou izolaci separovat od polystyrenových desek z důvodu vzájemného 
negativního ovlivňování. Vhodným materiálem je netkaná geotextilie FILTEK 300 g/m3. 
Formátování pásů provádíme například izolatérským nožem, nebo nůžkami. Geotextilii 
pokládáme volně, s 50 mm přesahy. Přesahy přelepujeme například jednostrannou páskou, 
která bude dostačující. Při zvýšení rychlosti větru, geotextilii na krajích přitížíme. Tento 
materiál je nutno vytáhnout až na vrchní část atiky. 
C.8.5 Pokládání hydroizolační vrstvy 
 Po položení separační vrstvy, můžeme zahájit práci s hydroizolačním materiálem 
FATRAFOL 810. Než začneme pokládat fólii, zbavíme se ochranného obalu, v kterém 
necháváme materiál uskladněný a poté hydroizolační pás rozvineme v místě zabudování. 
Fólii necháme nějakou dobu ležet na připravené konstrukci, doba závisí na povětrnostních 
podmínkách. Tím dosáhneme eliminaci napětí, které bylo vnesené při výrobě. Před 
zahájením mechanického kotvení, zkontrolujeme přímost pásů, popřípadě zvlnění, nebo 
poškození materiálu. Úpravy materiálu řešíme pomocí izolatérského nože, kterým fólii 
snadno seřízneme, fólii zásadně netrháme.  
 Polohu pásu stanovíme podle požadovaného podélného i čelního přesahu. 
Minimální podélný přesah mechanicky kotvených pásů je 100 mm, na fóliových pásech je 
však vyznačen doporučený přesah 120 mm a budeme se podle něho řídit. Pro nekotvené 
příčné přesahy postačí 50 mm přesah. Posunutím sousedních pásu v podélném směru 
zabráníme vzniku křížových spojů. Fóliové pásy připevňujeme pomocí mechanických 
kotev, které kotvíme automatem do betonové konstrukce. U kotevního automatu si 
nastavíme hloubku dorazu a utahovací moment, který nám zajistí optimální statickou 
účinnost kotevních prvků. Rozteč mechanického kotvení, je dán kotevním plánem, který 
zhotoví firma Fatrafol. Mechanické kotvy jsou opatřeny plastovými teleskopy, které musí 
 být umístěny tak, aby byla mezi okrajem podložky a k
min. 10 mm. Pokud není tato zásada dodržena, je oslabena jeho únos
možné kotvit pomocí automat
zaboření do podkladu je 20 mm. Pokud máme zavedené
fólie horkým vzduchem. 
Obrázek 5:Spoj fólie v pžesazích pásu bez kotvení k
Obrázek 6: Spoj fólie v p esazích pás  s kotvením k
  Teplota horkovzdušného p ístroje
pohybuje od 430 do 580°C
fólií do plastického stavu proudem vzduchu, vystupující z
v následném stlačení spoje
ve směru podélné osy spoje a spojované kraje se vzájemn  stla ují ru ním vále kem ze 
silikonové pryže.  Pro spojování p esah  fólií se používá sva ovací hubice ší ky 40 m
zasunuté do spoje tak, aby okraj hubice p nívala asi o 3
minimálně 30 mm [11]. 
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Před spojováním fólie vyzkoušíme teplotu přístroje na zkušebním svaru, jestli 
teplota odpovídá předpisům. Velké plochy střechy svařujeme automatickým strojem, kde si 
nastavíme požadovanou teplotu, přítlak, množství horkého vzduchu a tam, kde se 
nemůžeme dostat s automatem, použijeme svařovací ruční přístroj. Svařovací hubice je 
vedena mezi oběma svařovanými povrchy. Ty musí být čisté, bez prachu a vody. Přítlaku 
dosáhneme válečkem pohybujícím se diagonálně na osu svaru. Minimální šířka svaru je 30 
mm. Stejně jako u natavení asfaltového pásu, musíme dodržovat stykové plochy T spojů, 
aby nám nevznikaly křížové spoje. Povlakovou fólii ukončujeme po obvodu střešního 
pláště, vytažením fólie min. 50 mm na plochu atiky.  
 Pomocí klempířského prvku z poplastovaného plechu profilu L, kotvíme k patě 
atiky.  Vnitřní úhelník upevňujeme společně s fólií, a to pouze ke svislé obvodové zdi. 
Tyto prvky fólii stabilizují proti vnitřním a rozměrovým změnám. Profily se fixují 
k podkladu pomocí šroubům v rozteči 250 mm, s dilatační mezerou šířky 2 - 3 mm mezi 
sousedními plechy. Na vrchní část atiky instalujeme na zadní hranu opačný L profil, který 
umožní ukončení fólie na svislé ploše a zároveň zabrání protržení fólie.  
 Po připevnění úhelníkového profilu u paty atiky, můžeme přejít na natavení svislé 
hydroizolace. Nachystáme si hydroizolační pás, který budeme natahovat podélně. Pruh 
fólie nejprve bodově fixujeme na vrchní hranu atiky na poplastovaný L profil. Poté pomocí 
rádýlka přivaříme, ručním přístrojem, fólii v patě atiky na úhelníkový L profil. Postupně 
povolujeme bodové natavení. Fólii poté musíme napnout a přivařit na horní poplastovaný 
profil. Pokud nám bude přečnívat velká část fólie na vodorovné ploše, okraj fólie 
zařízneme rovnoběžně s atikou. Dále plnoplošně přivaříme fólii na vnitřní úhelník u paty 
atiky a poté k hydroizolaci vodorovné plochy svarem min. 30 mm. 
 Při provádění hydroizolace na střešní výlez, postupujeme s natažením fólie na 
svislou plochu obdobně jako u atiky. U rohů a koutů se musí řešit napojení fólie přes rohy. 
Délku přířezu upravíme s dostatečným přesahem pro napojení na sousední strany min. 150 
mm. Boční přesah napojíme na sousední pás, volné okraje zaoblíme a svaříme s okolní 
fólií. Rohy, nebo kouty dotěsníme pomocí prostorových tvarovek, vyrobené z 2 mm 
homogenní fólie typu FATRAFOL 804, který následně svaříme horkým vzduchem.  
 Obrázek 
 Větrací komínky a deš ové vpusti,
integrovanou PVC manžetou, 
C.9 Jakost a kontrola kvality
C.9.1 Vstupní kontrola 
 Nejprve provedou stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolu projektové 
dokumentace. Dále se zkontroluje p ipravenost staveništ , zpevn né plochy, napojení na 
inženýrské sítě, bude odečtena hodnota z
kontrolu o množství dodaných materiál  a zkontrolovat jejich kvalitu dle dodacího listu. 
Pokud kvalita materiálů neodpovídá, nesmí být použit ve stavební konstrukci.  
zkontroluje rovinatost stropní konstru
5mm/2m lati, rozměry prostup  a jejich 
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7: Napojení fólie na střešní výlez [31] 
ť  jsou na vrchní části vybaveny 
kterou natavíme k hydroizolační fólii.   
Obrázek 8: prostup střešní vpustí [32] 
 
ř ě ě
 vodoměru a elektroměru.  
ů
kce, kdy maximální dovolená odchylka je +
ů umístěni. Dále zkontrolujeme stav používaných 
kruhovou 
 
Je nutné provést 
Poté se 
- 
 strojů a v poslední řadě se zkontroluje pracovní eta a jejich seznámení s
postupem a o proškolení o BOZP. O vešk
deníku s podpisy.  
C.9.2 Mezioperační kontrol
 Po celu dobu výstavby se bude kontrolovat správné používání materiál , hlavn  p i 
nanášení povlakových krytin za správných teplot, klimatické podmínky, které se 
pravidelně zapisují do stavebního den
udržovat stále čisté, bez stojaté vody, i jiných kapalin. Kontrolujeme zhotovené povrchy 
z povlakových krytin, dostate né p esahy pás , natavení, rovinatost, spádován
izolace, osazení střešních prostup . Kontrolujeme pr žn  stav materiálu, který vkládáme 
do konstrukce.      
C.9.3 Výstupní kontrola 
Posuzuje se vizuálně po celé délce
rýhy ve svařeném spoji [11
v omezeném rozsahu [11]. Nedostatky v
Dále kontrolujeme pevnost svar . Nej ast ji se používá zkouška ocelovou jehlou. 
Tato zkouška spočívá v tažení kovového 
Zkouškou ověříme pevnost svar . Pokud jehla zajede do zkoušeného svaru, je nutné tuto 
část znovu svařit, nebo místo p ekrýt záplatou z
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]. Přípustné jsou rýhy a vruby do hloubky 10% tlouš ky fólie 
 případě většího rozsahu se musí opravit.
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hrotu po spojité fóliové hydroizolace
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ř  hydroizolačního pásu. 
 
Obrázek 9: Jehla [33] 
 technologickým 
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ů, spoje, vruby a 
ť
 
 [11]. 
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Další možností, jak provést zkoušku pevnosti svarů a vodotěsnost spojů, je 
podtlaková zkouška zvonem. Smí se provádět min. 1 hodinu po provedení spoje 
horkovzdušným svařováním. Zkoušené místo se nejdříve zbaví prachu a nečistot. Místo se 
natře indikační kapalinou tvořící bubliny (např. jar ve vodě). Zkušební průhledný zvon se 
umístí nad zkoušený svar a přitiskne se k podkladu a uvnitř zvonu se vytváří podtlak cca 
0,02MPa. Tato hodnota by neměla klesnout po dobu 10 sekund. Indikační kapalina nesmí 
tvořit bubliny. Pokud se vytvoří bublinky, je to známka netěsnosti spoje. Tato zkouška se 
provádí jenom na místech, kde jsou T – spoje, nebo jinak složité spoje.   
 
Obrázek 10: Podtlaková zkouška [34] 
Nakonec se zkontroluje projektová dokumentace, jestli odpovídá realizované 
konstrukci. O veškerých zkouškách a kontrolách se provede zápis do stavebního deníku.   
C.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Všichni pracovníci, kteří se zúčastní stavby, musí být proškolení o BOZP, které je 
stanovené podle platných norem a vyhlášek. Pracovníci podepíší formulář BOZP a 
zavazují se, že jsou informování o práci ve výškách a jejich nástrahách a budou dodržovat 
pravidla dle BOZP. Při práci ve výškách musí mít pracovníci potvrzení od lékaře. Tuto 
práci mohou vykonávat pouze zdraví a způsobilí pracovníci. Pokud se pracovníci vyskytují 
poblíž okraje střechy, min. 1,5 m, musí být jištěni vázáním k nosné konstrukci. Dále musí 
mít pracovní oděv, pracovní a ochranné pomůcky.  
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C.10.1 Platné zákony a nařízení vlády 
• Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [12] 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [13] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [14] 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [15] 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pomůcky [16] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na [17] 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
[18] provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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D. Rozpočet jednoplášťové ploché střechy 
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E. Harmonogram prací jednoplášťové ploché střechy 
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Závěr 
 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování projekčního návrhu bytového domu 
ve stupni pro stavební povolení a provedení technologického postupu pro realizaci ploché 
jednoplášťové střechy. Součástí byl také harmonogram postupu prací pro technologickou 
etapu “střecha“ a položkový rozpočet.  
 Navrhla jsem plochou jednoplášťovou střechu, s fóliovou hydroizolační vrstvou 
FATRAFOL a spádovou vrstvou z tepelné izolace ISOVER. Souvrství ploché střechy jsem 
si ohodnotila a ověřila z hlediska tepelné techniky v programu Teplo 2015 a řešený detail 
atiky v programu AREA 2015. Požadavky dle ČSN 73 0540 [20] – 2 byly splněny. 
 V technologickém postupu jsem popsala veškeré materiály, dopravu, uskladnění 
materiálů, podmínky pro realizaci, personální obsazení, pracovní podmínky a samotný 
postup pokládání a aplikaci materiálů jednotlivých částí střechy.  
 Jako druhou variantu ploché střechy jsem navrhla jednoplášťovou zelenou střechu 
s vegetační extenzní vrstvou. Tato část byla pouze doplňková. 
 Na závěr jsem zhotovila rozpočet ploché střechy, který je pouze orientační. 
Celková cena ploché střechy byla stanovena na 573 680 Kč vč. DPH, tudíž 1 m2 střechy 
vychází na 2 295 Kč vč. DPH. Stavba ploché střechy podle časového harmonogramu je 
stanovena přibližně na 14 dní.  
 V příloze jsem dodala celou projektovou dokumentaci, včetně provedeného detailu 
atiky a přiložené výstupy z programu Teplo a Area 2015.  
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Seznam použitých zkratek 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
NP - nadzemní podlaží 
DN - jmenovitá světlost potrubí 
Max. - maximálně 
Min. - minimálně 
PD - projektová dokumentace 
EPS - expandovaný polystyrén 
PB - proban butan 
PVC - polyvinylchlorid 
PE - polyetylén 
Tl. - tloušťka 
Sb. - Sbírky 
ČSN - česká technická norma 
Např. - například 
Vč. - včetně 
m - metr 
m2 - metr čtvereční 
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